

Sää- ja olosuhdesuojauksen riskiarvio

Rakennusluvan tunnus

Pvm:

Yleistiedot

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Kohteen osoite | | | |
| Rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja | | Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei) | |
| Omistaja/käyttäjä | | Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei) | |
| Pääsuunnittelija | | Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei) | |
| Vastaava rakennesuunnittelija | | Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei) | |
| Vastaava KVV-suunnittelija | | Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei) | |
| Vastaava IV-suunnittelija | | Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei) | |
| Valvoja rakennustekniset työt | | Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei) | |
| Valvoja TATE-työt (myös sähkö) | | Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei) | |
| Kosteudenhallintasuunnitelman laatija | | Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei) | |
| Kosteudenhallinnan vastuuhenkilö | | Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei) | |
| Muu osapuoli | | Osallistuu laadintaan (Kyllä/Ei) | |

Mahdolliset vahingot ja niiden seuraamukset 1=ei mahdollinen ; 5=erittäin todennäköinen

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| Kastuminen | | Mahdollinen (arvio 1-5) | |
| Veden kertyminen rakenteisiin | | Mahdollinen (arvio 1-5) | |
| Materiaalien vaurioituminen kastumisen seurauksena | | Mahdollinen (arvio 1-5) | |
| Rakenteiden vaurioituminen jäätyksen seurauksena | | Mahdollinen (arvio 1-5) | |
| Muu | | Mahdollinen (arvio 1-5) | |

Suojauksen suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä

| Rakennus- ja rakennesuunnittelun ratkaisut sekä olosuhteet | ON | EI | Mikä/Mitä |
|--|----|----|-----------|
| Rakennuksen muoto | | | |
| Rungon muoto on tavanomainen | | | |
| Kattomuoto on tavanomainen | | | |
| Julkisivussa on ulokkeita ja/tai vinoja osia | | | |
| Rakenteet | | | |
| Koteloita ja onteloita joihin vesi/lumi voi kertyä | | | |
| Saumoja, joiden kautta vesi/lumi voi kulkeutua | | | |
| Kosteusrasitukselle herkkiä materiaaleja | | | |
| Materiaalien liitoskohdista johtuvia | | | |
| Olosuhteet | | | |
| Sijainnista johtuvia | | | |
| Vuodenajasta johtuvia | | | |
| Työvaiheiden yhteensovittamisesta johtuvia | | | |

Muut suojaukseen vaikuttavat seikat:

| Suojauksen suunnittelun toteutus | ON | EI | Lisätiedot |
|---|----|----|------------|
| Riskiarvio tehty | | | |
| Riskikohdat kartoitettu | | | |
| Ratkaisut viety suunnitelmaan | | | |
| Huomioitu kuljetuksen aikaiset kosteusriskit | | | |
| Huomioitu varastoinnin aikaiset kosteusriskit | | | |
| Huomioitu asennuksen aikaiset kosteusriskit | | | |
| Huomioitu rakenteiden keskeneräisyydestä johtuvat kosteusriskit | | | |
| Huomioitu rakennuksen sisällä tapahtuvat vesivahingot | | | |
| Luetteloitu suojaukseen tarvittavat tarvikkeet | | | |
| Luetteloitu vesivahingon torjumiseen tarvittava kalusto | | | |
| Määritellyt tarvittavat henkilöresurssit | | | |
| Määritellyt suojausten dokumentointi | | | |
| Määritellyt vesivahinkojen dokumentointi | | | |
| Ohjeistettu vesivahinkojen torjuminen | | | |
| Ohjeistettu vesivahinkojen kuivattaminen ja seuranta | | | |

| Suojaus suunnitelman käyttöönoton toteutus | ON | EI | Lisätiedot |
|--|----|----|------------|
| Vastuuhenkilö nimetty | | | |
| Työntekijöiden perehdyttäminen on ohjeistettu | | | |
| Sovittu suunnitelman mukaisuuden valvonnasta | | | |
| Sovittu poikkeamien raportoinnista | | | |
| Varmistettu suojaustarvikkeiden saatavuus työmaalla | | | |
| Varmistettu kaluston saatavuus työmaalla | | | |
| Muut suunnitelman käyttöönottoon liittyvät seikat erillisellä liitteellä | | | |

Allekirjoitukset Pvm.

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Vastaava työnjohtaja | | | |
| Pääsuunnittelija | | | |
| Rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja | | | |
| Kosteudenhallinnan vastuuhenkilö | | | |

Viranomaisen merkintöjä. Esimerkiksi töiden keskeyttäminen joiltakin osin laiminlyöntien johdosta.

| | | | |
|--|----|----|-------|
| Erittely laiminlyönneistä ja seuraamuksista on kirjoitettu lomakkeen taakse tai liitteelle | ON | EI | LIITE |
| Viranomaisen nimi ja päivämäärä | | | |
| Viranomaisen allekirjoitus | | | |